




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“**

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshtumen.bg; dgs\_smiadovo@abv.bg



**А Н Е К С**

към договор № 64 / 08.06.2018 год. за извършване на дейности в ДГТ „добив на дървесина – сеч, разкрояване на сортименти, извоз до временен склад, рампирание на добитата дървесина“ между ТП „ДГС Смядово“ и „Евротранс“ ООД за обект № 10, отдели: 25 л, 25 м

Днес 28.12.2018 год., между ТП „ДГС Смядово“, гр. Смядово, ул."Ришки проход" № 2, ЕИК 2016174120042 представлявано от **Ел. 2 ЗЗЛА** в качеството му на Директор на стопанството и **Ел. 2 ЗЗЛА** ръководител счетоводен отдел и наричан по основния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „Евротранс“ ООД, ЕИК 127587092, гр. Смядово, обл. Шумен, ул. Възрожденска № 50, представлявано от **Ел. 2 ЗЗЛА** в качеството му на управител, и наричан по основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа настоящият анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, във връзка т.8.2. от раздел VIII, внасят следните промени на горепосочения договор.

I. Променя се редакцията на чл.1.3.1, от договора за обект 10, като срокът за сеч на същия е до 30.08.2019 год.

Както и редакцията на чл.1.3.3. от същия договор до 30.08.2019 год.

II. Останалите клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор за обект 10 за отдели : 25 л, 25 м на територията на ТП „ДГС Смядово“.

ЗА ВЪЗЛОЖ

ИНЖ. С  
Директор

ИАНА  
Ръковод

**Ел. 2 ЗЗЛА**

**Ел. 2 ЗЗЛА**

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

**Ел. 2 ЗЗЛА**