




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshunten.bg; dgs_smiadovo@abv.bg

А Н Е К С



към договор № 84 / 09.10.2018 год. за извършване на дейности в ДГТ „добив на дървесина – сеч, разкриване на сортименти, извоз до временен склад, рампиране на добитата дървесина” между ТП „ДГС Смядово” и „Трансфорес - 74” ЕООД
за обект № 16

Днес 28.12.2018 год., между ТП „ДГС Смядово”, гр. Смядово, ул."Ришки проход" № 2, ЕИК 2016174120042 представлявано **Ел. 2 ЗЗЛА** твото му на Директор на стопанството и **Ел. 2 ЗЗЛА** ръководител счетоводен отдел и наричан по основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

ЕООД „ Трансфорес - 74 “, ЕИК: 127632192 , със седалище и адрес на управление: с. Крайгорци, общ. Върбица, ул. “Георги Димитров” № 16, представлявано **Ел. 2 ЗЗЛА** Хюсеинов в качеството му на управител, и наричан по основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се подписа настоящият анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, във връзка т.8.2. от раздел VIII, внасят следните промени на горепосочения договор.

I. Променя се редакцията на чл.1.3.1, от договора за обект 6, като срокът за сеч на същия е до 20.12.2019 год.

Както и редакцията на чл.1.3.3. от същия договор до 20.12.2019 год.

II. Останалите клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор за обект 16 за отдели : 217/а; 217/д; 217/з; 218/и; 218/з; 219/а; 219/к; 219/л; 230/а; 230/б; 230/в; 230/г; на територията на ТП „ДГС Смядово”.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. **Ел. 2 ЗЗЛА**
Директор

ДИАН **Ел. 2 ЗЗЛА**
Ръководител счетоводен отдел

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Ел. 2 ЗЗЛА