




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛШЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ  
**СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ**

**ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“**

Адрес: гр.Смядово,ПК 9820, ул."Ришки проход" №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs\_smiadovo@abv.bg



**А Н Е К С**

към договор № 11 / 19.01.2018 год. за извършване на дейности в ДГТ „добив на дървесина – сеч, разкриване на сортименти, извоз до временен склад, рампиране на добитата дървесина, транспорт до временна ТИР станция, претоварване на превозно средство” между ТП „ДГС Смядово” и „Евротранс” ООД за обект № 4, отдели: 95 д, 95 з, 95 и

Днес 19.12.2018 год., между ТП „ДГС Смядово”. гр. Смядово, ул."Ришки проход" № 2, ЕИК 2016174120042 представлявано от **Ел. Д. ЗЗЛА** в качеството му на Директор на стопанството и **Ел. Д. ЗЗЛА** ръководител счетоводен отдел и наричан по основния договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ и „Евротранс” ООД, ЕИК 127587092. гр. Смядово, обл. Шумен, ул. Възрожденска № 50, представлявано от **Ел. Д. ЗЗЛА** в качеството му на управител, и наричан по основния договор ИЗПЪЛНИТЕЛ, се подписа настоящият анекс за следното:

Съконтрагентите по основния договор, във връзка т.8.2. от раздел VIII, внасят следните промени на горепосочения договор.

I. Променя се редакцията на чл.1.3.1. от договора за обект № 4, като срокът за сеч на същия е до 30.08.2019 год.

Както и редакцията на чл.1.3.3. от същия договор до 30.08.2019 год.

II. Останалите клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, които са неразделна част от основния договор за обект № 4, за отдели : 95 д, 95 з, 95 и на територията на ТП „ДГС Смядово”.

ЗА ПРОДАВАЩА

ИНЖ.  
Директор

ДИАН  
Ръководител

**Ел. Д. ЗЗЛА**

**Ел. Д. ЗЗЛА**

ЗА КУПУВАЩА

**Ел. Д. ЗЗЛА**

Иван Стефанов

