



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр. Смядово, ПК 9820, ул. "Ришки проход" №2, тел. 05351/22 80, email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

АНЕКС

към Договор № 51/01.08.2024г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 21

СИДП
ТП "ДГС СМЯДОВО"
№ 51-1
30.12.2024

Днес, 30.12.2024 г. в гр. Смядово между страните:

1. ТП ДГС „Смядово“, гр. Смядово, с ЕИК 2016174120042 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, ул. „Ришки проход“ №2 представлявано от инж.Николай Колев в качеството му на директор на ТП ДГС „Смядово“ и Диана Гешева - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. ЕТ „Славчо Станев“, ЕИК 837085173, със седалище и адрес на управление: с.Бял Бряг, общ.Смядово, обл.Шумен, ул."Петър Монеv" №11, представлявано от физическото лице търговец Славчо Савов Станев чрез пълномощника Жечо Савков Славев, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящият Анекс към договора.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег.индекс 10176/30.12.2024г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, страните се съгласяват:

1.1. Да бъде удължен срокът на Договор № 51/01.08.2024г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 21, отдели 66/и, 85/в до **31.12.2025г.** като дървесината следва да бъде добита и транспортирана съгласно указанияте в Приложение №3а срокове.

1.2. Да бъде извършена промяна в цените на възлаганите дейности по договора, които ще бъдат определени съгласно договорените цени в Приложение №2а, което е неразделна част от настоящия анекс.

2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него са неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влизат в сила в момента на подписването им.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
ЕТ,
чрез

Чл. 59
ЗЗПА

ИЗПЪЛНИТЕЛ,
ЕТ,
чрез

Чл. 59 от
ЗЗПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3А

Анекс към Договор № 5А / 01.08.2024 год.

График за добив на дървесина
обект № 21

отдел \ подотдел	тримесечие - 2025 г.п.л.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
66и,85в	100	100	100	67	367
ВСИЧКО:	100	100	100	67	367

Чл. 59 от
ЗЗПА

Чл. 59 от
ЗЗПА

ЗА ВЪВЕЖДЕНИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А

„Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС СМЯДОВО“ от годишния план за ползване на дървесина 2025 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина“

Анекс към Договор № 5А 10.08 2024 год.

Обект	Отдел и подотдел	Дървесен вид	Сортимент	Прогнозно количество пл.м3	Прогнозно количество пр.м3	Договорена ед.цена лв. без ДДС	Обща договорена цена лв.без ДДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	
21	66 и	ср.липа	Трупи за бичене dтк 18-29 см	1		34.00	34.00	
		цер	Средна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00	
		габър	Средна технологична дървесина	5	8	23.00	184.00	
		ср.липа	Средна технологична дървесина	3	5	23.00	115.00	
		мъждрян	Средна технологична дървесина	2	3	23.00	69.00	
		габър	Дребна технологична дървесина	2	3	23.00	69.00	
		цер	ОЗМ	20		34.00	680.00	
		бук	Дърва за огрев	16	29	23.00	667.00	
		цер	Дърва за огрев	46	84	23.00	1932.00	
		габър	Дърва за огрев	17	31	23.00	713.00	
		ср.липа	Дърва за огрев	4	7	23.00	161.00	
		мъждрян	Дърва за огрев	9	16	23.00	368.00	
		клен	Дърва за огрев	5	9	23.00	207.00	
	ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА				131			5245.00
		85 в	акация	Средна технологична дървесина	16	27	23.00	621.00
			акация	Дребна технологична дървесина	17	28	23.00	644.00
			акация	Дърва за огрев	203	369	23.00	8487.00
ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА				236			9752.00	
ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА				367			14997.00	

Срок за изпълнение на дейностите за Обекта - 31.12.2025 год.

Чл. 59 от
ЗЗПА

Чл. 59 от
ЗЗПА