



"СИДП" ДП
ТП "ДГС СМЯДОВО"
№ 67-1
30.12.2024

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр. Смядово, ПК 9820, ул. "Ришки проход" №2, тел.05351/22 80, email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

АНЕКС

към Договор № 67/08.10.2024г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 22

Днес, 30.12.2024 г. в гр. Смядово между страните:

1. ТП ДГС „Смядово“, гр. Смядово, с ЕИК 2016174120042 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, ул. „Ришки проход“ №2 представлявано от инж.Николай Колев в качеството му на директор на ТП ДГС „Смядово“ и Диана Гешева - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Маркони Груп Лес“ ЕООД, ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Южен, бул."Александър Стамболийски" №50, ет.4, ап.10, представлявано от управителя Пенка Николова Бангеева, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящият Анекс към договора.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег.индекс 10176/30.12.2024г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, страните се съгласяват:

1.1. Да бъде удължен срокът на Договор № 67/08.10.2024г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 22, отдели 50/г, 50/е до **31.12.2025г.** като дървесината следва да бъде добита и транспортирана съгласно указанияте в Приложение №3а срокове.

1.2. Да бъде извършена промяна в цените на възлаганите дейности по договора, които ще бъдат определени съгласно договорените цени в Приложение №2а, което е неразделна част от настоящия анекс.

2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него са неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влизат в сила в момента на подписването им.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

И
Е
/
И
/

Чл. 59

ЗЗЛА

Чл. 59 от

ЗЗЛА

„Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Смядово“ от годишния план за ползване на дървесина 2025 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина.територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Смядово“

Анекс към Договор № 67 / 08.10 / 2024 год.

Обект	Отдел и подотдел	Дървесен вид	Сортимент	Прогнозно количество пл.м3	Прогнозно количество пр.м3	Договорена ед.цена лв. без ДДС	Обща договорена цена лв.без ДДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	
22	50 г	цер	Средна технологична дървесина	12	20	23.00	460.00	
		черен бор	Средна технологична дървесина	47	72	23.00	1656.00	
		ср.липа	Средна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00	
		цер	Дребна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00	
		черен бор	Дребна технологична дървесина	7	11	23.00	253.00	
		цер	Дърва за огрев	212	385	23.00	8855.00	
		черен бор	Дърва за огрев	31	52	23.00	1196.00	
		ср.липа	Дърва за огрев	2	4	23.00	92.00	
		благун	Дърва за огрев	12	22	23.00	506.00	
		мъждряк	Дърва за огрев	32	58	23.00	1334.00	
	ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА				357			14444.00
	50 е	цер	Средна технологична дървесина	8	13	23.00	299.00	
		черен бор	Средна технологична дървесина	12	18	23.00	414.00	
		ср.липа	Средна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00	
		черен бор	Дребна технологична дървесина	2	3	23.00	69.00	
		цер	Дърва за огрев	143	260	23.00	5980.00	
		черен бор	Дърва за огрев	14	23	23.00	529.00	
		ср.липа	Дърва за огрев	6	11	23.00	253.00	
		благун	Дърва за огрев	5	9	23.00	207.00	
		мъждряк	Дърва за огрев	17	31	23.00	713.00	
		ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА				208		
	ОБЩО - сеч, разкриване, извоз до временен склад				565			22954.00
Товарене и подвоз на 1-2 м.игл.дървесина, тон				100		32.00	3200.00	
Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина тв.шир., тон				440		32.00	14080.00	
Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина меки шир., тон				10		32.00	320.00	
Товарене, транспорт до временна ТИР станция и				550			17600.00	
ВСИЧКО ЗА СЕЧ И ПОДВОЗ ЗА ОБЕКТ № 22							40554.00	

Срок за изпълнение на дейностите за Обекта - 31.12.2025 год.

ВЪЗ
Съгл
Пров
инж.
Изготв
инж.

Чл. 59 от
ЗЗЛД

Чл. 59 от
ЗЗЛД

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3А

Анекс към Договор № 67 / 28.102024 год.

График за добив на дървесина
обект № 22

отдел \ подотдел	тримесечие - 2025 г.пл.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
50г,50е	100	200	200	65	565
ВСИЧКО:	100	200	200	65	565

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Съгл

Пров
инж.

Изго
инж.

„ДГС Смядово“

„ДГС Смядово“

Чл. 59 от
ЗЗПА

Чл. 59 от
ЗЗПА