




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр. Смядово, ПК 9820, ул. "Ришки проход" №2, тел. 05351/22 80, email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

АНЕКС



към Договор № 84/18.12.2023г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1

Днес, 30.12.2024 г. в гр. Смядово между страните:

1. ТП ДГС „Смядово“, гр. Смядово, с ЕИК 2016174120042 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, ул. „Ришки проход“ №2 представлявано от инж.Николай Колев в качеството му на директор на ТП ДГС „Смядово“ и Диана Гешева - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Евротранс“ ООД, ЕИК 127587092, със седалище и адрес на управление: гр.Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ул."Възрожденска" №50, представлявано от управителя Радослав Петров Стефанов, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи настоящият Анекс към договора.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег.индекс 10176/30.12.2024г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, страните се съгласяват:

1.1. Да бъде удължен срокът на Договор 84/18.12.2023г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 1, отдели 88/ж до **31.12.2025г.** като дървесината следва да бъде добита и транспортирана съгласно указанията в Приложение №3а срокове.

1.2. Да бъде извършена промяна в цените на възлаганите дейности по договора, които ще бъдат определени съгласно договорените цени в Приложение №2а, което е неразделна част от настоящия анекс.

2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него са неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влизат в сила в момента на подписването им.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

В
и
/Д
Р
Д
За
и
Ю
Д

Чл. 59 от
ЗЗПА

Чл. 59 от
ЗЗПА

„Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Смядово“ от годишния план за ползване на дървесина 2025 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина.територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Смядово“

Анекс към Договор № 84 \ 18.12.2023 год.

| Обект | Отдел и подотдел | Дървесен вид | Сортимент | Прогнозно количество пл.м3 | Прогнозно количество пр.м3 | Договорена ед.цена лв. без ДДС | Обща договорена цена лв.без ДДС | |
|---|--|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 88 ж | черен бор | Трупи за бичене дтк 18-29 см | 6 | | 34.00 | 204.00 | |
| | | черен бор | Трупи за бичене дтк 15-17 см | 10 | | 34.00 | 340.00 | |
| | | черен бор | Средна технологична дървесина | 18 | 28 | 23.00 | 644.00 | |
| | | ср.липа | Дребна технологична дървесина | 1 | 2 | 23.00 | 46.00 | |
| | | черен бор | Дърва за огрев | 3 | 5 | 23.00 | 115.00 | |
| | | ср.липа | Дърва за огрев | 12 | 22 | 23.00 | 506.00 | |
| | | мъждряк | Дърва за огрев | 21 | 38 | 23.00 | 874.00 | |
| | ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА | | | | 71 | | | 2729.00 |
| | ОБЩО - сеч, разкриване, извоз до временен склад | | | | 71 | | | 2729.00 |
| | Товарене и подвоз на 1-2 м.игл.дървесина, тон | | | | 20 | | 32.00 | 640.00 |
| | Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина тв.шир., тон | | | | 20 | | 32.00 | 640.00 |
| Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина меки шир., тон | | | | 10 | | 32.00 | 320.00 | |
| Товарене, транспорт до временна ТИР станция и | | | | 50 | | | 1600.00 | |
| ВСИЧКО ЗА СЕЧ И ПОДВОЗ ЗА ОБЕКТ № 1 | | | | | | | 4329.00 | |

Срок за изпълнение на дейностите за Обекта - 31.12.2025 год.

Чл. 59 от
ЗЗПА

Чл. 59 от
ЗЗПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а

Анекс към Договор № 84 \ 18.12. 2024 год.

График за добив на дървесина
обект № 1

| отдел \ подотдел | тримесечие - 2025 г.пл.куб.м. | | | | ОБЩО |
|---------------------|-------------------------------|----|-----|----|------|
| | I | II | III | IV | |
| 88/ж | 10 | 30 | 25 | 6 | 71 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ВСИЧКО: | 10 | 30 | 25 | 6 | 71 |

ВЪ

Чл. 59 от
ЗЗЛА

Чл. 59
ЗЗЛА