




МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр. Смядово, ПК 9820, ул. "Ришки проход" №2, тел. 05351/22 80, email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg

АНЕКС



към Договор № 90/19.12.2023г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 15

Днес, 30.12.2024 г. в гр. Смядово между страните:

1. ТП ДГС „Смядово“, гр. Смядово, с ЕИК 2016174120042 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, ул. „Ришки проход“ №2 представлявано от инж.Николай Колев в качеството му на директор на ТП ДГС „Смядово“ и Диана Гешева - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Ера“ ЕООД, ЕИК 127566237, със седалище и адрес на управление: с.Тушовица, общ.Върбица, обл.Шумен, ул."Дермен янъ" №1, представлявано от управителя Реджеб Шабанов Алиев, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящият Анекс към договора.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег.индекс 10176/30.12.2024г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, страните се съгласяват:



1.1. Да бъде удължен срокът на Договор № 90/19.12.2023г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 15, отдели 232/е до **30.10.2025г.** като дървесината следва да бъде добита и транспортирана съгласно указанията в Приложение №3а срокове.

1.2. Да бъде извършена промяна в цените на възлаганите дейности по договора, които ще бъдат определени съгласно договорените цени в Приложение №2а, което е неразделна част от настоящия анекс.

2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него са неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влизат в сила в момента на подписването им.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.



„Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Смядово“ от годишния план за ползване на дървесина 2025 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Смядово“

Анекс към Договор № 90.19.12......2023 год.

Обект	Отдел и подотдел	Дървесен вид	Сортимент	Прогнозно количество пл.м3	Прогнозно количество пр.м3	Договорена ед.цена лв. без ДДС	Обща договорена цена лв.без ДДС		
1	2	3	4	5	6	7	8		
15	232 е	бук	Трупи за бичене дтк 18-29 см	6		34.00	204.00		
		явор	Трупи за бичене дтк 18-29 см	3		34.00	102.00		
		пл.ясен	Трупи за бичене дтк 18-29 см	15		34.00	510.00		
		липа	Средна технологична дървесина	4	7	23.00	161.00		
		т.леска	Средна технологична дървесина	3	5	23.00	115.00		
		явор	Средна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00		
		пл.ясен	Средна технологична дървесина	5	8	23.00	184.00		
		шестил	Средна технологична дървесина	2	3	23.00	69.00		
		мъждрян	Средна технологична дървесина	2	3	23.00	69.00		
		бук	Дребна технологична дървесина	4	7	23.00	161.00		
		габър	Дребна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00		
		пл.ясен	Дребна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00		
		шестил	Дребна технологична дървесина	1	2	23.00	46.00		
		бук	Дърва за огрев	26	47	23.00	1081.00		
		габър	Дърва за огрев	7	13	23.00	299.00		
		липа	Дърва за огрев	28	51	23.00	1173.00		
		т.леска	Дърва за огрев	10	18	23.00	414.00		
		явор	Дърва за огрев	11	20	23.00	460.00		
		пл.ясен	Дърва за огрев	47	85	23.00	1955.00		
		шестил	Дърва за огрев	8	15	23.00	345.00		
		мъждрян	Дърва за огрев	2	4	23.00	92.00		
		ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА				187			7578.00
		ОБЩО - сеч, разкриване, извоз до временен склад				187			7578.00
Товарене и подвоз на 1-2 м.игл.дървесина, тон							0.00		
Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина тв.шир., тон				140		32.00	4480.00		
Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина меки шир., тон				30		32.00	960.00		
Товарене, транспорт до временна ТИР станция и претоварване, тон				170			5440.00		
ВСИЧКО ЗА СЕЧ И ПОДВОЗ ЗА ОБЕКТ № 15							13018.00		

Срок за изпълнение на дейностите за Обекта - 30.10.2025 год.

Чл. 59 от
ЗЗПА

Чл. 59 от
ЗЗПА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а

Анекс към Договор № 90 / 19.12 2023 год.

График за добив на дървесина
обект № 15

отдел \ подотдел	тримесечие - 2025 г. пл. куб. м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
232/е	30	70	80	7	187
ВСИЧКО:	30	70	80	7	187

М. 59 от
33117

М. 59 от
33117