



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“

Адрес: гр. Смядово, ПК 9820, ул. "Ришки проход" №2, тел. 05351/22 80, email: dgs.smiadovo@dpshtumen.bg

АНЕКС

ТП ДГС „Смядово“
№ 95-1
30.12.2024

към Договор № 95/20.12.2023г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 8

Днес, 30.12.2024 г. в гр. Смядово между страните:

1. ТП ДГС „Смядово“, гр. Смядово, с ЕИК 2016174120042 на Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, ул. „Ришки проход“ №2 представлявано от инж.Николай Колев в качеството му на директор на ТП ДГС „Смядово“ и Диана Гешева - ръководител счетоводен отдел, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. „Меги Транс 2008“ ЕООД, ЕИК 200236853, със седалище и адрес на управление: с.Тушовица, общ. Върбица, обл. Шумен, ул."Васил Левски" №1, представлявано от управителя Нургюн Неджмединов Бекиров, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящият Анекс към договора.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. На основание общите разпоредби на Закона за задълженията и договорите и във връзка с подадено от изпълнителя заявление за удължаване на срока на договора и писмо-разрешение с рег.индекс 10176/30.12.2024г. на Директора на СИДП ДП гр.Шумен, страните се съгласяват:

1.1. Да бъде удължен срокът на Договор № 95/20.12.2023г. за извършване на дейности в ДГТ от Обект № 8, отдели 163/а до **30.08.2025г.** като дървесината следва да бъде добита и транспортирана съгласно указанията в Приложение №3а срокове.

1.2. Да бъде извършена промяна в цените на възлаганите дейности по договора, които ще бъдат определени съгласно договорените цени в Приложение №2а, което е неразделна част от настоящия анекс.

2. Всички останали разпоредби на договора продължават действието си непроменени.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него са неразделна част от договора за възлагане извършването на дейности и влизат в сила в момента на подписването им.

Настоящият Анекс, заедно с Приложение №2а и Приложение №3а към него се съставиха и подписаха в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Чл. 59 от
ЗЗПА

Чл. 59 от
ЗЗПА

„Възлагане на добива на дървесина от горските насаждения, товарене, транспортиране до ТИР станция и претоварване на дървесина, разположени в горските територии – държавна собственост при ТП „ДГС Смядово“ от годишния план за ползване на дървесина 2025 год. и при изискванията на технологичен план за добив на дървесина.територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП ДГС „Смядово“

Анекс към Договор № 95 \ 20.12.2023 год.

Обект	Отдел и подотдел	Дървесен вид	Сортимент	Прогнозно количество пл.м3	Прогнозно количество пр.м3	Договорена ед.цена лв. без ДДС	Обща договорена цена лв.без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	8
	163 а	цер	Дърва за огрев	8	15	23.00	345.00
ВСИЧКО ЗА ОТДЕЛА				8			345.00
ОБЩО - сеч, разкриване, извоз до временен склад				8			345.00
8	Товарене и подвоз на 1-2 м.игл.дървесина, тон						0.00
	Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина тв.шир., тон			10		32.00	320.00
	Товарене и подвоз на 1-2 м.дървесина меки шир., тон						0.00
	Товарене, транспорт до временна ТИР станция и			10			320.00
ВСИЧКО ЗА СЕЧ И ПОДВОЗ ЗА ОБЕКТ № 8							665.00

Срок за изпълнение на дейностите за Обекта - 30.08.2025 год.

Чл. 59 от

ЗЗЛА

Чл. 59

ЗЗЛА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3а

Анекс към Договор № 95, 20.12.2024 год.

График за добив на дървесина
обект № 8

отдел \ подотдел	тримесечие - 2025 г.пл.куб.м.				ОБЩО
	I	II	III	IV	
163/а	8				8
ВСИЧКО:	8	0	0	0	8

4.59 от
33 лл

4.59 от
33 лл